MB/XP, Philippeville, 26 janvier 2023

ANHEE

Opération de Développement Rural

Compte-rendu de la réunion de la CLDR d'Anhée

Maison communale - Salle du Conseil
le 24 janvier 2023

Présents :
Les membres de la CLDR présents figurent sur la liste ***en annexe 1.***

Liste des principaux acronymes :

CITW = Centre d'Ingénierie Touristique de Wallonie
CLDR = Commission Locale de Développement Rural
Cyrys = Fondation philanthropique de l'Abbaye Notre-Dame de Leffe
DR = Développement Rural
EV = Espaces Verts (Administration régionale)
FP = Fiche-Projet
FRW = Fondation Rurale de Wallonie
ONE = Office de la Naissance et de l'Enfance
PCDN = Plan Communal de Développement de la Nature
PCDR = Programme Communal de Développement Rural
PPPW = Petit Patrimoine Populaire Wallon
SPAF = Service Provincial d'Aide Familiale ASBL
SRWT = Société Régionale Wallonne de Transport

---

1) Accueil et introduction

M. PIETTE, Bourgmestre, accueille les participants et ouvre la séance. Il fait part de la démission de Mme Jacqueline ASHMORE LORANT.

L'ordre du jour de la séance est le suivant :

1. *Introduction :*
   a) *Accueil par M. le Bourgmestre*
   b) *Approbation du C/R de la dernière réunion*
2. *A la demande de la CLDR :*
   a) *Halle couverte : l'exemple de Maboge*
   b) *Projet de Parc Naturel : carte des parcs existants en Wallonie*
3. *Rapport annuel :*
   a) *Rapport d'activités de la CLDR*

   b) *État d'avancement des projets*
   c) *Propositions de projets à mettre en œuvre (3 années à venir)*
   d) *Démissions et absences des membres*
4. *Suite des GT :*
   a) *GT BiodiverCité*
   b) *GT Photo*
   c) *GT Petit patrimoine*
5. *Divers*

Le compte-rendu de la réunion du 29.09.2022 est approuvé sans remarques.

2) A la demande de la CLDR

a) Halle couverte : l'exemple de Maboge

Lors de la dernière réunion de la CLDR, les membres avaient demandé de prévoir un point relatif à la Halle de Maboge (commune de La Roche-en-Ardenne). Leur souhait était d'en savoir plus sur les activités organisées à cet endroit, mais aussi et surtout de pouvoir mieux cerner le projet dans sa conception architecturale. C'est à partir des photos ci-dessous que Myriam BACHY expose les équipements de la halle ainsi que son fonctionnement.













Les caractéristiques principales mises en avant sont :

- Le « design » de la halle, qui évoque la forme des 'betchettes', les barques à fond plat qui transportaient jadis diverses marchandises sur l'Ourthe ;
- Le lien avec le cadre naturel, par le choix des matériaux (notamment le bois) et par le choix architectural, qui en font une infrastructure intégrée à son environnement ;
- Le revêtement en dolomie (pas assez dur pour certaines occupations + poussiéreux) ;
- L'équipement qui comprend un barbecue, de nombreux points de branchements électriques (20), un bar avec la possibilité d'en installer un second, un évier avec une arrivée d'eau et la possibilité d'installer 2 grands frigos ;
- La présence de sanitaires dans le bâtiment voisin qui fut rénové/remis aux normes lors de la construction de la halle ;
- Construite perpendiculairement au bâtiment initial, la halle offre un espace couvert de 240m².


Il est précisé que ce sont principalement des activités socio-collectives qui sont organisées au niveau de la halle. Contrairement au projet anhétois où la priorité sera donnée aux activités économiques.

Divers points d'attention lors de la conception et utilisation du projet sont cependant similaires :

- Veiller à la polyvalence du lieu
- Attention au confort d'utilisation (courants d'air). A Maboge, outre les cloisons pour protéger de la voirie proche, des bâches sont parfois nécessaires pour couper du vent et du froid.
- Nécessité d'un certain contrôle pour éviter des abus et des déchets
- L'accès qui doit en principe être garanti à tous, mais ici l'infrastructure est hélas quelque peu accaparée par le comité de gestion mis sur pied ;
- Intégration contextuelle… (Anhée n'est pas Maboge !)

b) Projet de Parc Naturel : carte des parcs existants en Wallonie

Seconde demande formulée lors de la réunion de septembre, la répartition des Parcs Naturels existants est projetée via la carte ci-dessous.



Source : https://parcsnaturelsdewallonie.be/les-parcs-naturels/

Xavier PAULY précise que sur cette carte, on peut observer 12 Parcs Naturels, mais qu'un 13ème est en cours de reconnaissance et concerne un territoire proche d'Anhée, le futur Parc Naturel *Cœur de Condroz* (voir : https://coeurdecondroz.be/).
Quelques informations sont données quant aux nombres de communes qui composent ces différents Parcs Naturels (et la particularité du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert, monocommunal). Aussi, la carte permet de bien cerner la localisation majoritaire de ces Parcs Naturels au Sud du sillon Sambre-et-Meuse.

3) Rapport annuel

a) Rapport d'activités de la CLDR

Myriam BACHY présente cette partie du futur Rapport Annuel 2022 relatif à l'ODR en exposant les informations relatives aux réunions plénières de la CLDR (organisées l'an dernier) via le tableau suivant :

Dates	Participants
07.02.2022	23 membres de la CLDR Agent-relais communal FRW : 2 agents
29.09.2022	20 membres de la CLDR Agent-relais communal FRW : 2 agents

En plus de ces réunions plénières, les membres ont été concernés par les travaux de 3 GT en 2022. Ces travaux sont synthétisés comme suit :

GT Photo	Intention de balade en boucle reliant les différents sites concernés par cette initiative ; travail en cours en collaboration avec le SI.
GT Petit Patrimoine *dans le cadre du Partenariat Commune/Province de Namur en réponse à la fiche 1.2 du PCDR*	Les 3 inventaires se sont poursuivis malgré les difficultés liées à la crise sanitaire : ✓ **PPPW** : inventaire finalisé - Site internet reprenant les biens inventoriés accessible : https://anhee-patrimoine.be/ - Présentation au Conseil communal le 17.08.2022 (invitation à tous les membres de la CLDR) - Balade guidée *Le petit patrimoine se raconte* le 20.08.2022 à Maredret - Envoi d'un courrier de la Commune aux propriétaires de biens repris à l'inventaire pour sensibilisation à la conservation et information quant aux possibilités de restaurations. Nombreuses réactions ✓ **Patrimoine funéraire** : inventaire terminé. Alimentation du site *Patrimoine* en cours. ✓ **Arbres remarquables** : inventaire en cours. Villages finalisés = Anhée, Haut-le-Wastia, Warnant. En partie pour Annevoie et Maredret. Ce 3ème inventaire n'est pas chapeauté par un expert externe. NB : Au niveau interne communal, le suivi/introduction des dossiers de demande de restauration d'éléments du PP sont dorénavant pris en charge par le Service Urbanisme (Elise VIATOUR).
GT BiodiverCité	La CLDR a mis en place un GT BiodiverCité visant à proposer des actions concrètes à mettre en place dans le cadre de l'appel à projet BiodiverCité. Les bénévoles du PCDN sont conviés à rejoindre ce GT. Ce GT s'est réuni le 07.03.2022. Un brainstorming a permis de recueillir un certain nombre de propositions d'actions pour l'appel 2022.

Enfin, d'autres activités ont pris place courant de l'année 2022 et seront rapportées parmi les activités de la CLDR :

- Le 20/07/2022 à 19h : Inauguration du Centre nautique, 1ère phase d'aménagement du Parc en bord de Meuse (FP 1.10 du PCDR) → Invitation aux membres de la CLDR d'Anhée et participation de plusieurs d'entre eux.
- Le 22/09/2022 en matinée : Matinée d'échange sur les fermes à cour organisée à Fosses-la-Ville par la FRW (ATEPA) → Invitation aux membres de la CLDR d'Anhée et participation de certains.

Ce retour sur les activités 2022 de la CLDR réalisé, les membres de la CLDR sont invités à faire part de leurs réflexions éventuelles sur l'ODR. Sont alors abordés successivement :

- Le futur aménagement d'un bassin d'orage à Maredret ;
- L'entretien des chemins et sentiers pour une mobilité active ainsi que la difficile cohabitation avec des utilisateurs de véhicules motorisés, notamment les quads ;
- Les soucis en matière de propreté et les limites/règlementations autour de l'installation de caméras de surveillance.

b) État d'avancement des projets

Traditionnellement, les projets ayant connu des avancées au cours de l'année précédente sont passés en revue, lot par lot.

Pour le lot 1, les FP abordées sont :

- *1.2 - Restauration de sites à valeur patrimoniale et d'éléments du petit patrimoine avec valorisation touristique :*
    - Inventaire PPPW mis en ligne (Séance d'information au CC le 17/08 et balades à Maredret le 20/08).
    - Projet de placement de QR-codes sur éléments du patrimoine hydrique via subside de la Province (1.000 €).
    - Inventaire Sépultures en voie de finalisation.
    - Inventaire arbres remarquables en cours.
- *1.3 - Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) afin d'en faire une voie lente de liaison.*
  Discussion lors de la réunion de la CLDR du 07/02/2022 (déjà le 04/10/2021) ; opportunité de solliciter une Convention-Faisabilité pour ce projet ? Liens avec PIMACI ?
- *1.5 - Actions visant à la rencontre-découverte de la ruralité près de chez soi.*
    - Présence au Marché du Terroir d'Anhée des bibliothécaires et des bénévoles du PCDN pour le projet de grainothèque et pour l'échange de plants.
    - Activités de la Maison de la Ruralité, dont le festival "A travers champs".
- *1.6 - Initiation d'une démarche de création d'un Parc Naturel autour de la Molignée.*
    - Conférence de presse le 28/07/2022, à l'initiative des 4 communes concernées.
    - Une page Web dédiée : https://www.adlanhee.be/projets/parc-naturel-de-la-molignee
    - Réunion de lancement avec le BEP chargé de l'étude d'opportunité (le 19/01/2023).
- *1.7 - Création d'un centre multi-services intergénérationnel sur le site de l'ancienne école de la Communauté Française.*
    - Volet DR : Approbation de l'Avant-Projet par l'Administration le 18/10/2022.
    - Réponse à l'appel à projets Plan Cigogne 2022 ; retour positif le 15/12/2022. Réunion plénière avec les pouvoirs subsidiants (SPW MI - ONE) et IMAJE le 7/12/2022. 14 nouvelles places ETP seront crées à Anhée. Le subside s'élève à 14 x 41.000 €, soit 574.000 €. Le bâtiment doit être construit pour le 31.12.2024.
- *1.8 - Construction d'une halle couverte près de la place d'Anhée pour accueillir des marchés, foires de terroir et toute autre activité économique.*
    - Convention-Faisabilité signée par la Ministre Tellier le 31/01/2022
    - Délibération communale sur le Cahier des charges pour désignation d'un auteur (sous la forme d'un "concours") : mars 2023. Cahier spécial des Charges validé par la tutelle.
- *1.9 - Création d'un observatoire ornithologique avec accès PMR.*
  Mise en œuvre sur le site du Grand Pachi à Bioul de diverses actions BiodiverCité où pourrait être implanté un observatoire. Via éventuellement l'appel à projets Maillage Vert & Bleu (dossier introduit ; attente d'un retour).
- *1.10 - Aménagement du site de l'ancien camping d'Anhée en espaces conviviaux, multifonctionnels et intergénérationnels.*
    - DR : 14.01.2022 : ouverture des offres pour phase "aménagements" / 20.09.2022 : accord de l'Administration quant à l'attribution du marché de travaux / Notification du marché à Eecocur le 27.12.2022 / L'ordre de commencer les travaux a été donné pour le 20.02.2023.
    - EV : Dossier approuvé le 15.12. 2022 par le GW (octroi de subvention)
    - INFRASPORTS : contact pris pour report → adjudication du marché "aires de jeux" après les aménagements vu les délais de validité des offres.
    - Réunion en janvier avec les impétrants

Concernant le lot 2, les projets suivants sont listés :

- *2.1 - Mise en place d'un outil de gestion territoriale et urbanistique.*

    - Charte urbanistique en matière de création/subdivision de logements depuis juin 2021.
    - Mise en place d'une sous-commission de la CCATM en janvier 2022 amenée à traiter de dossiers en relation avec des éléments du PPPW.
- *2.2 - Reconstruction et réaffectation de la salle « Les Montagnards » à Sosoye et de ses abords.*
  Salle vendue à un entrepreneur.
- *2.3 - Mise en valeur des paysages remarquables de la Haute-Meuse avec valorisation touristique.*
  Lien à faire avec le projet 1.10 (Parc communal).
- *2.4 - Construction de logements locatifs et de logements adaptés aux ainés sur le site de l'ancienne école de la Communauté Française à Anhée avec aménagement des espaces extérieurs.*
  Voir projet 1.7
- *2.7 - Aménagements extérieurs de type trottoirs, poubelles, bancs, pour faciliter les aînés dans leurs déplacements.*
  Considération dans le cadre des projets sollicités en financement DR : FP 1.7 (projet SPAF), 1.8 (Halle) et 1.10 (Parc communal).
  Remarque : Un membre mentionne l'intérêt d'une ASBL comme Filao (https://filaoasbl.be/) qui peut aider pour les aménagements à destination de personnes déficientes physiques ou mentales
- *2.8 - Aménagement des plaines agricoles de Bioul-Denée grâce aux Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).*
  Action récurrente : les plantations se poursuivent.
- *2.10 - Etude et installation d'une micro-station hydro-électrique sur le Rouillon.*
  Le propriétaire privé a obtenu le permis pour l'installation d'une telle micro-station sur le Rouillon
- *2.11 - Développement d'une stratégie de marketing touristique et économique.*
  Etude en cours sur la vallée de la Molignée avec le CITW. Réalisée par Un Tour d'Avance. Voir le site : https://www.adlanhee.be/projets/etude-vallee-de-la-molignee
- *2.12 - Développement d'un réseau d'aires multisports/sport zones dans les villages.*
  Dans un domaine proche (concerne les plus petits), plusieurs plaines de jeux sont installées progressivement dans les villages.
- *2.13 - Sensibilisation des producteurs locaux à s'inscrire dans un réseau coopératif de distribution au niveau local.*
  D'avril à octobre, *Vendredis du Terroir* à Bioul et Anhée (1 fois par mois dans chacun des 2 villages) / Voir le site https://www.adlanhee.be/vendredis-du-terroir
  Remarque : En 2023, l'initiative ne s'organisera plus qu'à Anhée. Les producteurs sont peu satisfaits des marchés à Bioul. Par contre, les apéros seront maintenus. Un travail de l'ADL est en cours pour assurer une présence plus importante de vendeurs à Anhée.
- *2.14 - Aménagement d'une liaison sécurisée entre la Meuse (site de l'ancien camping) et l'accès au RAVeL de la Molignée via la place d'Anhée.*
  Dossier probablement considéré à travers PIMACI. Difficulté d'intervention sur domaine de la SNCB levée par l'intervention de la Région dont le bail emphytéotique pour le RAVeL a été étendu à l'ancienne gare d'Anhée.

Enfin, le lot 3 a connu des avancées pour les projets ci-dessous :

- *3.1 - Actions de soutien aux Acteurs économiques locaux.*
    - Relais des formations digitales (en webinaires) pour les acteurs locaux en collaboration avec Digitalwallonia.
    - Divers accompagnements de porteurs de projets.
    - Poursuite de la promotion des chèques-commerces.

    - Préparation du dossier *Objectif proximité* : appel à projets du SPW pour le soutien à l'installation de commerces de proximité aux centres de Bioul et Anhée.
- *3.2 - Actions Ecoles.*
    - Inauguration de l'école d'Annevoie en juin.
    - Travaux récemment adjugés pour l'agrandissement et la rénovation des sanitaires de l'école de Warnant.
    - Divers travaux/aménagements relatés fréquemment via le Bulletin Communal.
- *3.3 - Actions Nature/Environnement.*
    - GT BiodiverCité de la CLDR le 07/03/2022
    - Fête de printemps "On vous sème" (27/03/2022)
    - Réponse à l'appel à projets BiodiverCité 2022 avec réception favorable
    - Distribution de plants d'arbres (26/11/2022)
    - Organisation de journées de sensibilisation pour les enfants lors des « jours blancs »
    - Journée portes ouvertes à la reinathèque
    - Action propreté avec BeWapp
    - Réflexion pour l'installation de 3 futures bornes de rechargement pour voitures électriques (2 à Anhée (pl. communale et complexe sportif) et 1 à Denée).
- *3.4 - Actions Vivre Ensemble.*
    - Nombreuses actions du PCS : gymnastique, langue wallonne, écrivain public, Anhée amie des aînés…
    - Journée intergénérationnelle fin de l'été.
    - Concours photos pour les façades fleuries.
    - Concours photos pour les décorations de Noël.
    - Plusieurs logements sociaux aménagés dans l'ancien presbytère d'Annevoie, à l'initiative de *La Dinantaise*.
- *3.6 - Diagnostic des problèmes d'isolation à grande échelle.*
  Opération Rénov'Energie 2023-2025 : partenariat avec Cyrys à l'ordre du jour du Conseil communal de décembre 2022 (CoRenove sous-traitant pour la Fondation Cyrys). Aide pour les démarches administratives et la recherche d'entrepreneurs.
  Remarque : Faible enthousiasme des Anhétois. Besoin de sensibiliser, notamment via les notaires, les agences immobilières ou lors des démarches de domiciliation.
- *3.12 - Construction de logements adaptés pour les aînés et d'un centre de services dans le quartier du Petit-Bois à Anhée.*
  Matexi va lotir et viabiliser le quartier.
- *3.14 - Homogénéisation de la signalétique au sein de la vallée de la Molignée.*
  Voir FP 2.11 (stratégie de marketing touristique et économique)
- *3.15 - Adaptation du mobilier et des techniques de présentation des activités (nouvelles technologies) dans les locaux du SI.*
  Besoin de moyens financiers pour un tel investissement. Pas la priorité, mais plutôt engager un(e) nouvel(lle) employé(e) 1/2 temps, pour étendre les plages horaires d'ouverture du SI.
- *3.18 - Aménagements esthétiques de la place de Haut-le-Wastia.*
  Dossier retenu par le Ministre Collignon le 02/12/2022 dans le cadre de l'appel à projets 'Cœur de Village' avec promesse de subside de 500.000 €.
  Remarque : Ce dossier est passé au Conseil communal de janvier 2023. Les délais sont serrés. Une consultation citoyenne (présentation à la CLDR et aux habitants) est bien prévue.
- *3.21 - Mise en place d'un système de location ou de partage de vélos (à assistance) électriques, dans un but utilitaire et touristique.*
  Location de trottinettes tous-terrains pour touristes (rue de la Libération). Initiative privée.
- *3.23 - Réaménagement du hall sportif d'Anhée.*
  Travaux d'amélioration en 2022.
- *3.24 - Développement des initiatives "les voisins veillent".*

Plusieurs réunions de la Zone de Police pour la sécurité des biens (à Annevoie, Anhée, Bioul), la prévention des vols (via internet ou dans les habitations).

- *3.25 - Aménagement d'un espace numérique avec l'organisation de formations notamment à destination des aînés.*
  Formation à la Maison des Jeunes de Anhée : Les Aînés de l'informatique.
  Remarque : il est regretté que la commune n'ait pas répondu à un appel à projet pour la création d'un EPN, afin d'assurer la relève à la Maison de la ruralité à Bioul, car les bénévoles vieillissent. Il faut cependant tenir compte de l'évolution en matière de nouvelles technologies et du fait que les gens sont de plus en plus nombreux à recourir au smartphone. Ce projet est-il toujours opportun sous cette forme ?
- *3.28 - Installation aux entrées de la commune de panneaux lumineux informant sur les activités dans la commune.*
  Via PIMACI, la commune prévoyait l'achat de 10 panneaux "intelligents", pour les différents villages. Refus du pouvoir subsidiant. La commune va tout de même, sur fonds propres, en installer un à Bioul.
  Remarque : la communication doit être adaptée. Il faut prévoir une écriture « en grand », pour une bonne lisibilité.

c) Propositions de projets à mettre en œuvre (3 années à venir)

Après avoir repris connaissance des informations transmises lors du dépôt du RA 2021 et des projets susceptibles de faire l'objet d'une Convention DR, les membres échangent sur la programmation à proposer. Ces échanges tiennent compte des projets en cours et qui auront donc un impact sur les finances communales, mais aussi sur les avantages et inconvénients de chaque projet non-encore activé.

C'est ainsi que la CLDR propose de retenir à titre indicatif la programmation comme telle :

- FP 2.6 - Installation d'une chaufferie-bois et de panneaux photovoltaïques dans le centre de Haut-le-Wastia
- FP 1.3 - Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) afin d'en faire une voie lente de liaison | Volet acquisition
- FP 2.14 : Aménagement d'une liaison sécurisée entre la Meuse (site de l'ancien camping) et l'accès au RAVeL de la Molignée via la place d'Anhée

Pour le projet de chaufferie-bois, il y aura à déterminer la pertinence de chauffer tel ou tel bâtiment, au regard d'une étude technique (école ? musée ? logements à venir de *La Dinantaise* ? salle des fêtes ? local de la balle pelote ?).

Pour le projet de la voie du tram, la meilleure solution technique est à trouver pour éviter la pose d'asphalte dans cet écrin de nature. Plusieurs membres réitèrent leurs craintes de nuisances par rapport à la biodiversité du site. Pour eux, elle est à préserver absolument.
Le bien-fondé de la FP est quand même rappelé par certains membres, à savoir permettre une mobilité utilitaire des bioulois vers le RAVeL. Une réunion technique avec des intervenants externes pourrait être bénéfique. Toujours est-il que l'acquisition pouvant être subsidiée, l'opportunité de devenir propriétaire de la voie pour la Commune est intéressante. D'autant plus qu'un accord existe actuellement avec un propriétaire privé (300 m de voie, le reste étant propriété de la SRWT).

Enfin, la FP 2.14 est retenue au cas où son financement via le PIMACI ne se vérifiait pas.

d) Démissions et absences des membres

Xavier Pauly rappelle le contenu de l'article 7 du ROI de la CLDR et **l'importance de s'excuser quand on ne peut pas être présent à une réunion.**

La FRW a comptabilisé les absences. Au regard de cet article, « les membres absents ou excusés sans motif valable à plus de 75% des réunions tenues sur 2 années consécutives seront jugés démissionnaires d'office ». Il y a bien quelques cas 'problématiques', mais il n'y a pas lieu d'appliquer cette partie de l'article cette année, l'entrée en vigueur de ce ROI datant d'octobre 2021.

4) Suite des GT

a) GT BiodiverCité

Une réunion du GT sera programmée, probablement courant avril, afin de proposer des actions pour répondre au prochain appel à projets. La FRW est en attente des informations à se sujet (nouveau vade mecum…) Un article sera diffusé dans le prochain bulletin communal, afin que les anhétois intéressés puissent rejoindre le GT.

b) GT Photo

M. POLOME est en attente d'un retour du SI concernant son projet de balade en boucles.

L'inauguration des panneaux a été reportée à 2 reprises en raison du Covid. On pourrait envisager de la faire ce printemps.

c) GT Petit Patrimoine

Les travaux vont se poursuivre afin de finaliser l'inventaire des arbres et de continuer l'alimentation du site web.

5) Divers

La FRW distribue un formulaire d'évaluation, à compléter pour la seconde fois.

M. le Bourgmestre conclut en remerciant les participants.

Pour le bureau régional ESEM
de la Fondation Rurale de Wallonie,
Myriam BACHY – Xavier PAULY
Agents de développement

Fondation Rurale de Wallonie
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse
Myriam BACHY et Xavier PAULY
Rue de France, 66
5600 Philippeville
Tél 071 66 01 90
m.bachy@frw.be ou x.pauly@frw.be

<u>Annexe 1</u> : Liste des participants

CLDR Anhée du 24 janvier 2023 - Présences		
Nom	**Prénom**	**Présence**
ASHMORE LORANT	Jacqueline	Démissionnaire
BIETTLOT	Guillaume	
BAETENS	Roland	Présent
CAMPANELLA	Bruno	Excusé
CARLY	Olivier	Excusé
CARPENTIER de CHANGY	Christophe	Présent
CHIARADIA	*Martin*	*Présent*
COLLARD	Edith	Présente
de MONTPELLIER	Jacques	Présent
DEKONINCK	*Aurélien*	
DUMONT	*Nathalie*	Présente
FAELES-VAN ROMPU	*Anne*	*Présente*
GASPARD	Vincent	Excusé
GAUX-LAFFINEUR	*Nathalie*	Excusée
GOFFIN	Alexandre	Excusé
HUBERT	René	Présent
JANDRAIN	Jean-Claude	Présent
LALOUX	Jean-Luc	Présent
LEEMANS	Johan	
LORENT	Guy	Excusé
MINET	Benoit	Excusé
MISSON	Francis	Présent
MOUTON	Dany	
MOUVET-PINON	*Anne*	*Présente*
NAETS	Jean-Christophe	Présent

PETIT	*Paul-Marie*	*Présent*
PIETTE	*Luc*	*Présent*
PIRSON	Joseph	
POLOME	Jean	Présent
RENARD	Etienne	Présent
SOHY	Philippe	
STEVENS	Alain	Présent
TONNEAUX	*Steve*	
VANACKERE	Eric	Excusé
VASSART	Jeanne-Marie	
VERHELST	Anne-Christine	Présente
WEBER	Isabelle	

Pour l'Administration Communale :

Françoise WINDESHAUSEN, éco-conseillère

Pour la FRW :

Myriam BACHY, agent de développement
Xavier PAULY, agent de développement.