Avant-propos

La sixieme partie du PCDR permet d’avoir une vision synthétique des projets qui seront mis en ceuvre en
cours d’Opération de développement Rural et de leur programmation dans I'espace et le temps. Il s’agit
toutefois d’une vision a un moment donné, c’est-a-dire en fin d’élaboration du PCDR. Comme le permet la
Iégislation, cette programmation peut étre modifiée si motivée en tenant compte de I'avis de la CLDR.

Le niveau de détails présentés est décroissant a partir du lot 1 vers le lot 3 étant donné la temporalité et
la connaissance parfois encore partielle des modalités des projets se trouvant dans les lots 2 et 3.

Concernant le lot 1, la stratégie de programmation est explicitée dans un paragraphe dédié afin de
permettre au lecteur une bonne compréhension de la logique programmatique qui a été validée et qui
devrait étre mise en place dans les premiéres années de mise en ceuvre du PCDR.

Enfin, toujours pour le lot 1, une simulation des investissements qui devront étre consentis par la
Commune est comparée avec les données correspondantes a celles liées a la mise en ceuvre du ler PCDR,
ce qui permet une mesure objective de sa capacité a mettre en ceuvre son PCDR en termes de finances
publiques.
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1. Projetsdulot 1

1.1 Tableau récapitulatif des projets du lot 1

Défis : Relevons le défi qu’en 2035, ...

A. Anhée aura préservé et renforcé son caractere rural multifacettes, si cher a ses habitants.

B. Anhée se sera dotée des moyens infrastructurels et humains permettant un accés pour tous au logement,

aux loisirs, a la culture et a I'éducation pour un vivre ensemble renforcé.

Programmation
N = Année
d’approbation du

Montant . . . , PCDR par le GW
FP Intitulé des projets Localisation TVAC (€) Pistes de financement envisagées C. Anhée aura réussi la transition vers une entité plus verte et mieux préservée grace a I'encadrement, a la
sensibilisation et a I'action concertée entre acteurs locaux et autorités communales.
D. Anhée aura fait de I'économie et du tourisme des sources d'emplois non délocalisables en privilégiant un N N+1 | N+2
développement diffus de ses opérateurs avec I'axe Meuse/Molignée comme image de marque rassembleuse. - - -
Objectifs N+1 | N+2 | N+3
1.1 1.2 1.3 1.4 21 | 2.2 | 23 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 34 |35 (41|42 | 43 | 44
Région wallonne :
- Subsides en matiére de DR
Construction d’un quartier résidentiel - Subventions pour les SAR
1.1 | adapté aux ainés sur le site des Respes a 15.978.655 € - Subventions pour la création de
Denée. logements sociaux ou moyens
1.065.000 € - Contrats, subventions ou transferts au
(partie Multi secteur public en vue d'investissements
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans services) matériels ou immatériels, y compris les
+ projets de recherche relatifs au
Denée 2.400.000 € domaine de I'énergie X X (x) X X X
(logements - Mesure 7.2 du PWDR Investissements
Le projet sera porté par la commune, en lien ainés) dans la création, I'amélioration ou le
avec un partenaire privé. + développement d’infrastructures dans
Liens avec PCS, PHP. 12.513.655 € le domaine de la santé
Partenaires : SLSP La Dinantaise, AIS, SPAF, (logements - Le Plan de Cohésion Sociale (PCS)
SWL, Association de médecins locale, ... privés) Commune
PPP pour les logements.
Association de médecins
AlS
Restauration de sites a valeur patrimoniale
1.2 | et d'éléments du petit patrimoine avec M Commune
ontants . N .
valorisation touristique. , modestes PPPW, AII|ancle Patrimoine Emploi, IPW-
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans Entité au cas pa;_ Centre des Métiers du patrimoine... X X X
Projet citoyen qui sera porté par la CLDR, la cas EGRT
CCATM et le PCDN
Aménagement de I'ancienne ligne de tram DR.
13 entre Bioul et le RAVel de la Molignée Le RAVelL se déploie a linitiative de la
’ (Warnant) afin d'en faire une voie lente de Région, avec son financement. A l'initiative
liaison. 801.355 € des Communes existe le Pré-RAVel, voie
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans a aménagée de maniére simple en attendant
Bioul / 1.055.000 € | I'aménagement définitif dans le cadre du
Warnant selon RAVel. X
I'option Le Plan PICVerts — géré par la DGO1 Routes
Lien avec le PCM et le PCDN retenue et Batiments — a en son temps attribué aux

Communes une subvention couvrant 80%
des colts (étude et réalisations), sur base
d’un appel a projet.
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Défis : Relevons le défi qu’en 2035, ...

A. Anhée aura préservé et renforcé son caractere rural multifacettes, si cher a ses habitants.

B. Anhée se sera dotée des moyens infrastructurels et humains permettant un accés pour tous au logement,
aux laisirs, a la culture et a I’éducation pour un vivre ensemble renforcé.

Programmation
N = Année
d’approbation du
PCDR par le GW

I . .. Montant . . . p C. Anhée aura réussi la transition vers une entité plus verte et mieux préservée grace a I'encadrement, a la
FP Intitulé des projets Localisation Pistes de financement envisagées S e , i
TVAC (€) sensibilisation et a I'action concertée entre acteurs locaux et autorités communales.
D. Anhée aura fait de I'économie et du tourisme des sources d'emplois non délocalisables en privilégiant un N N+1 | N+2
développement diffus de ses opérateurs avec I’'axe Meuse/Molignée comme image de marque rassembleuse. - - -
Objectifs N+1 | N+2 | N+3
1.1 1.2 1.3 14 21 | 22| 23 24 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 35 (41 |42 | 43 | 44
1.4 Actualisation et relance du Plan Communal
’ de Mobilité. . ) ) .
- y Le colt de I'élaboration est pris en charge
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans . , .
- , — . conformément au décret du 1/4/2004 a
Projet porté par la commune, confié a un Entité 40.000 € . o . X X X X X X X
iy L raison de 75% par la Wallonie (budget «
bureau d’études et suivi par le SPW. —_y o
, ) mobilité ») et 25% par la Commune.
L’ancrage local est assuré par la CLDR et la
CCATM
15 Actions visant a la rencontre-découverte de
) la ruralité prés de chez soi. Montants ] o
. , Via la commune (frais généraux et budgets
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans L modestes, . s
: Entité au cas par scolaires pour les activités en dehors de X X X
Portle parla (fom'mune avec le concours des p Iécole) et des appels a projet éventuels.
écoles primaires, des acteurs du monde cas
agricole local et de la CLDR
Région wallonne
Initiation d'une démarche de création d'un Le taux de la subvention annuelle est fixé a
1.6 o . .
Parc Naturel autour de la Molignée. maximum 80 % des colts de
fonctionnement et d’investissements
- - mobiliers de la Commission de gestion du
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans Parc naturel. Généralement, ce sont les
Trans 204.000 € . .
communes et/ou les Provinces qui prennent X X X X X X X
communal (annuel)
en charge les 20% restant.
Porté par le pouvoir politique. En lien avec '(A:‘PE
I'ADL, le PCDN, la CCATM et la CLDR ommunes ) ,
Programmes européens divers (Leader,
Interreg, ...)
Appels a projets
Création d'un centre multi-services SPW DGO3 (Développement Rural)
1.7 | intergénérationnel sur le site de I'ancienne 3109.700€ | SPW Subventions pour la création de
école de la Communauté Frangaise. (hors logements sociaux ou moyens
SWL
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans Anhée logements a X X X X X X
P P gl FWB (Culture-Enfance) (x)
Porté par la commune en lien avec le SPAF, oyers SPAF dans le cadre d’un PPP
le CEC, Globul’in et le PCS pour la mo<':lelre)s * | Asbl Globul'ln
ainés

dynamique d’animation

Commune d’Anhée
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Défis : Relevons le défi qu’en 2035, ...

A. Anhée aura préservé et renforcé son caractere rural multifacettes, si cher a ses habitants.

B. Anhée se sera dotée des moyens infrastructurels et humains permettant un accés pour tous au logement,
aux laisirs, a la culture et a I’éducation pour un vivre ensemble renforcé.

Programmation
N = Année
d’approbation du
PCDR par le GW

I . .. Montant . . . p C. Anhée aura réussi la transition vers une entité plus verte et mieux préservée grace a I'encadrement, a la
FP Intitulé des projets Localisation Pistes de financement envisagées S e , i
TVAC (€) sensibilisation et a I'action concertée entre acteurs locaux et autorités communales.
D. Anhée aura fait de I'économie et du tourisme des sources d'emplois non délocalisables en privilégiant un N N+1 | N+2
développement diffus de ses opérateurs avec I’'axe Meuse/Molignée comme image de marque rassembleuse. - - -
Objectifs N+1 | N+2 | N+3
1.1 1.2 1.3 14 21 | 22| 23 24 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 35 (41 |42 | 43 | 44
Construction d'une halle couverte prés de SPW DGO4 - si le site est reconnu comme
18 la place d’Anhée pour accueillir des SAR, pour la démolition
) marchés, foires de terroir et toute autre SPW DGO3 (Développement Rural)
activité économique. PWDR via les fonds européens FEADER
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans Anhée 926.860 € | DGO6 (infrastructures économiques) X | x
Porté par la commune et 'ADL dans le cadre Commune d’Anhée via I'ADL pour la gestion
du développement des activités
économiques de type évenementielles dans
le centre d’Anhée
1.9 Création d’un observatoire ornithologique SPW DGO3 (Développement Rural)
) avec acces PMR. SPW DGO3 (Espaces verts)
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans Warnant 56.700 € SPW DGO3 (PCDN) X X X
- - CGT
Porté par la commune, pour soutenir la . . .
dynamique du PCDN Appels a projets divers
Aménagement du site de I'ancien camping INFRASPORT
1.10 | d'Anhée en espaces conviviaux, CGT
multifonctionnels et intergénérationnels. SPW DGO2 (Voies hydrauliques)
Acteurs, porteurs et liens avec d’autres plans Anhée 4.193.477 € | SPW DGOS3 (Espaces verts) X X X X X X

Porté par la commune et I’ADL pour
favoriser les dynamiques économique,
touristique et associative

SPW DGO3 (Développement Rural)
Commune
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1.2 Stratégie de mise en ceuvre des projets du lot 1

Conformément au souhait de la CLDR et a la délibération du College communal exprimés respectivement
les 18/04/2017 et 26/04/2017, la stratégie de mise en ceuvre du Lot 1 sera la suivante :

Le projet 1.7 sera mis en ceuvre le plus rapidement apres I'approbation du PCDR par le Gouvernement
Wallon. En effet, ce projet, en partenariat avec le SPAF est déja bien m(r. La convention portera sur
I'acquisition et la démolition des batiments du site de I'ancienne école de la Communauté Francaise.
Ensuite, une convention entre la commune et le SPAF permettra la réalisation proprement dite du projet.

Une convention suivante sera demandée au Ministre ayant le Développement Rural dans ses attributions
afin de finaliser la mise en ceuvre des phases restantes du projet 1.10 concernant la mise en ceuvre du
parc communal en bordure de Meuse a Anhée.

Le projet 1.8, relatif a la construction d’une halle a proximité de la place d’Anhée sera entamé en
troisieme position. Ce projet ne fait pas I'objet de contraintes spéciales relatives a la maitrise communale
et pourra donc étre mis en ceuvre sans obstacles administratifs.

Viendra ensuite le projet 1.3 de la voie du tram entre Bioul et Warnant. Les problématiques de rachat de
parcelles et de négociations a mener avec les différents propriétaires justifient une mise en ceuvre du
projet plus lointaine.

Le démarrage du projet 1.1 qui concerne le domaine des Respes dont la commune est déja propriétaire
sera mis en ceuvre en paralléle car il devra faire I'objet d’'une négociation avec un partenaire privé qui, a
ce stade n’est pas encore identifié. Un démarrage a N+2 voire N+3 semble donc opportun, le temps de
formaliser ce partenariat.

Le projet 1.9 concernant la création d’un observatoire ornithologique pourra, lui, démarrer en fonction
d’une opportunité budgétaire et ce, assez rapidement et en paralléle avec d’autres projets, son impact
financier étant limité.

Parallélement a ces projets de type « infrastructure » devant faire I'objet de demandes de conventions de
subventionnement auprés du Ministre, deux autres projets verront leur mise en ceuvre démarrer. Il s’agit
davantage de projets demandant une implication de la part des membres de la CLDR, a savoir le projet
1.2 relatif au patrimoine et le projet 1.5 relatif aux actions liées a la découverte de la ruralité. La mise en
ceuvre de ces projets se fera via l'installation de groupes de travail de la CLDR auxquels pourront se
joindre des membres du PCDN, de la CCATM, voire méme d’autres citoyens volontaires. Ce faisant, la
dynamique participative pourra étre maintenue.

Deux autres projets du lot 1, a savoir le projet 1.4 « PCM » et projet 1.6 « Parc Naturel » relévent dans un
premier temps de la responsabilité de I'administration communale et de son conseiller en mobilité pour le
premier et de démarches politiques envers les communes voisines, futures partenaires potentielles d’un
nouveau Parc Naturel, pour le second (a cet égard, les démarchent débuteront des la mise en place des
prochaines majorités communales issues des élections de 2018). Ces deux projets peuvent donc prendre
leur envol indépendamment des autres projets du lot 1.
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Année N * Année N+1

Année N+2 Année N+3

Projets « infrastructure »

1.7 1.10 |

1.8 |

1.9 (des que possible apd N+1)

1.1 (deés que possible apd N+2)

Projets « non infrastructure »

1.4

1.6

1.2 1.5

*Année N = 1 année de validité du PCDR

1.3 Analyse financiere comparée

Ce tableau n’a qu’une valeur indicative, sur base d’hypothéses mais constitue cependant une premiere
approche dans le but d’estimer la faisabilité financiére de la programmation sur la période de validité du
PCDR. Nous avons comparé les investissements communaux pressentis dans des projets d’infrastructures
des lots 1 et 2 de ce PCDR avec les investissements effectifs dans des projets d’infrastructures réalisés
dans le cadre du 1°" PCDR et ramenés en €/habitant/an pour une période de référence de 15 ans. Cette
période tient compte de I'effet d’inertie lié a la mise en ceuvre et au paiement de projets lancés sur une
période de 10 ans. Il apparait clairement que financierement parlant, la programmation du 2°™ PCDR est

comparable a celle qui a été réalisée lors du 1° PCDR.

Projets du lot 1

Part communale envisagée (€) —
voir tableaux financiers dans les fiches
projet

494.325

377.500

80.000

263.430

OO (N|W(F

11.340

10

1.048.369

Projets du lot 2

Part communale envisagée (€)
Sur base de montants de projets
comparables et selon le mode de

subventionnement suivant : 80 % de

subside sur la 1°" tranche et 50 % sur le

2°™ PCDR (lot1+2)

solde
2 250.000
4 valorisé en 1.7 - ppp
5 50.000
6 150.000
9 valorisé en 1.1 - ppp
12 60.000
14 50.000
Total des investissements communaux 2.834.964 €

Soit 24,42 €/habitant/an*

Total des investissements communaux
1° PCDR

2.492.395 €
Soit 23,39 €/habitant/an**

* période de référence 2020-2035, nb d’habitants en 2035 (7739, selon estimation IWEPS)
**période de référence 2005-2020, nb d’habitants en 2016 (7101, données IWEPS)

Commune d’Anhée — PCDR — Partie 6 — Tableaux récapitulatifs des projets




2. Projets du lot 2

Les projets du lot 2 sont programmés entre la quatrieme et la sixieme année de validité du PCDR, soit les années N+3 a N+6. Toutefois, en fonction d’opportunités ou d’évolutions inconnues a ce jour, ceux-ci pourraient étre

programmés avant ou apres cette période de référence.

Défis : Relevons le défi qu’en 2035, ...

A. Anhée aura préservé et renforcé son caractere rural multifacettes, si cher a ses habitants.

B. Anhée se sera dotée des moyens infrastructurels et humains permettant un accés pour tous au logement,

M:gtl?)':)toé(::) _ Lie’ns avec aux loisirs, a la culture et a I’éducation pour un vivre ensemble renforcé.
FP Intitulé des projets Localisation | <¢ 10.000_'100.000 Subside d’autres C. Anhée aura réussi la transition vers une entité plus verte et mieux préservée grace a |'encadrement, a la
€€€ 100.000- 500.000 DR plans et sensibilisation et a I'action concertée entre acteurs locaux et autorités communales.
£€€€ > 500.000 partenaires D. Anhée aura fait de I'économie et du tourisme des sources d'emplois non délocalisables en privilégiant un
développement diffus de ses opérateurs avec I'axe Meuse/Molignée comme image de marque rassembleuse.
Objectifs
1112 13 (14|21 (22 (23|24|25|3.1(3.2|33|34|35(41|4.2 |43 |44
2.1 Mise _ ef1 place d'un outil de gestion territoriale et Entité ce NON CCATM « « « « «
urbanistique.
2.2 Reconstruction et réaffectation de la salle « Les A déterminer
Montagnards » a Sosoye et de ses abords. Sosoye €€EE oul Parc X X X X X
Naturel ?
2.3 Mise en valeur des paysages remarquables de la Haute- Entité ou Sl
Meuse avec valorisation touristique. Trans €€ NON Maison du X X X
communal Tourisme
24 Construction de logements locatifs et de logements adaptés Plan
aux ainés sur le site de I'ancienne école de la Communauté d’ancrage
Francaise a Anhée avec aménagement des espaces Anhée 13333 oul PCS X X X
extérieurs. SPAF
La Dinantaise
2.5 Raccordement de Denée au RAVelL par I'aménagement Denée cee oul PCM y
d’une voie lente via le Tienne des Faux. Maredsous PCDN
2.6 Installation d’une chaufferie-bois et de panneaux Haut-Le- PBE et DR
.. . . €€€E€ oul X X
photovoltaiques dans le centre de Haut-le-Wastia. Wastia
2.7 Aménagements: ' extérietAJrs, de type trc,>ttoirs, poubelles, Entité e NON PCM y
bancs, pour faciliter les ainés dans leurs déplacements.
2.8 Aménagement des plaines agricoles de Bioul-Denée grace PCDN
aux Mesures Agro-Environnementales et Climatiques PWDR
(MAEC). Bioul/ Conéeill .
Denée €€ NON Cyn(_egethue X X
Flavion-
Molignée
DNF
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FP

Défis : Relevons le défi qu’en 2035, ...

A. Anhée aura préservé et renforcé son caractere rural multifacettes, si cher a ses habitants.

B. Anhée se sera dotée des moyens infrastructurels et humains permettant un accés pour tous au logement,

M:gtl?)lz)to((f) _ Lie’ns avec aux loisirs, a la culture et a I’éducation pour un vivre ensemble renforcé.
Intitulé des projets Localisation | <€ 10.000-100.000 Subside d’autres C. Anhée aura réussi la transition vers une entité plus verte et mieux préservée grace a I'encadrement, a la
€€€ 100.000- 500.000 DR plans et sensibilisation et a I'action concertée entre acteurs locaux et autorités communales.
€€£€ > 500.000 partenaires D. Anhée aura fait de I'économie et du tourisme des sources d'emplois non délocalisables en privilégiant un
développement diffus de ses opérateurs avec I’axe Meuse/Molignée comme image de marque rassembleuse.
Objectifs
1112 13 (14|21 (22 (23|24|25|3.1(3.2|33|34|35(41|4.2 |43 |44
2.9 Construction de Logements Tremplins et /ou Plan
Intergénérationnels sur le site des Respes a Denée avec d’ancrage
aménagement des espaces extérieurs. PCS
Denée 13333 oul SPAF X X X
La Dinantaise
Partenaire
privé
2.10 | Etude et .mstallatlon d’'une micro-station hydro-électrique Annevoie cee NON Pa.rtfenalre y
sur le Rouillon. Privé
2.11 | Développement d’une stratégie de marketing touristique et SI
cconomique. Entité €€ Non | APt X
Maison du
Tourisme
2.12 | Développement d'un réseau d'aires multisports/sport zones A Infrasport
. , . €€€ NON X X X
dans les villages. déterminer PCS
2.13 S’en5|b|I|sat|c3n d.es prc.Jdu.cteu.rs Iocalfx a s'inscrire dans un NA € NON ADL « y y
réseau coopératif de distribution au niveau local.
2.14 | Aménagement d'une liaison sécurisée entre la Meuse (site PCM
de I'ancien camping) et I'accés au RAVel de la Molignée via Anhée €€E€ oul X X
la place d'Anhée.
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3. Projetsdulot3

Les projets du lot 3 seront programmeés en fonction des opportunités ou des évolutions inconnues a ce jour.

Lien avec d’autres

Défis : Relevons le défi qu’en 2035, ...

A. Anhée aura préservé et renforcé son caractere rural multifacettes, si cher a ses habitants.

B. Anhée se sera dotée des moyens infrastructurels et humains permettant un accés pour tous au logement, aux loisirs, a la

culture et a I’éducation pour un vivre ensemble renforcé.

EP Intitulé des projets Plans, Fiches ou C. Anhée aura réussi la transition vers une entité plus verte et mieux préservée grace a l'encadrement, a la sensibilisation et a
partenaires I'action concertée entre acteurs locaux et autorités communales.
D. Anhée aura fait de I'économie et du tourisme des sources d'emplois non délocalisables en privilégiant un développement
diffus de ses opérateurs avec I’axe Meuse/Molignée comme image de marque rassembleuse
Objectifs
11 |12 |13 | 14 (21| 22 |23 (24|25 31|32 (33|34 |35 |41 42| 43 | 4.4
3.1 Actions de soutien aux Acteurs économiques locaux. ADL X X
3.2 Actions Ecoles. Ecoles communales X
FICHES ACTIONS " "
3.3 Actions Nature/Environnement. PCDN X X X
3.4 Actions Vivre Ensemble. PCS, ADL, SI X X X X
Réalisation d'une étude de faisabilité en vue d’une épuration par lagunage des villages
3.5 ! P parfagtinag & SWDE/PCDN X X
peu peuplés.
3.6 Diagnostic des probléemes d’isolation a grande échelle. BEP X
3.7 Construction ou aménagement de logements locatifs pour attirer ou garder des jeunes Plan d’ancrage du « « «
) au village (Logements Tremplins), dans un lieu a préciser. logement
3.8 | Réaménagement des infrastructures sportives a Bioul. INFRASPORT X X X
3.9 Embellissement des entrées de villages. PCM X
Aménagement d’'un cheminement piéton sécurisé entre Bioul et Annevoie-Rouillon en
3.10 B ) P PCM/PCDN X
passant vers Mossiat.
Réalisation d’une jonction en mode doux entre le centre d’Annevoie et le RAVel de la PCM
3.11 X X
Meuse. ADL, SI
. . o . Partenaire privé
Construction de logements adaptés pour les ainés et d’un centre de services dans le , P
3.12 . . N . Plan d’ancrage du X X X
quartier du Petit-Bois a Anhée.
logement
Etude et installation de micro(s)-station(s) hydro-électrique(s) au niveau de la . .
3.13 ., (s) (s) hy que(s) Universités/DGO1 X
Molignée.
3.14 | Homogénéisation de la signalétique au sein de la vallée de la Molignée. PCM, ADL, SI X X
3.15 Adaptation du mobilier et des techniques de présentation des activités (nouvelles S| «
) technologies) dans les locaux du SI.
3.16 | Sensibilisation des particuliers a I'utilisation de plateformes de covoiturage. PCM X X
3.17 | Développement d’une plateforme web des associations. ADL
3.18 | Aménagements esthétiques de la place de Haut-le-Wastia. FP 2.6
3.19 | Réalisation d'une jonction en mode doux entre la sortie de Bioul et la vallée du Burnot. PCM/PCDN X X
Aménagement d’aires de repos et de pique-nique et d’un réseau de bornes de
3.20 & > 06 repos €2 de piqueniq PCMJ/SI/ADL X X
rechargement pour vélos électriques.
Mise en place d’un systéeme de location ou de partage de vélos (a assistance
321 | eeenp ysteme ge u de partag ( ) PCM/SI/ADL, MdT X X X
électriques, dans un but utilitaire et touristique.
. . . Maison des
3.22 | Redynamisation de la Maison des Artisans. . X
artisans/ADL
3.23 | Réaménagement du hall sportif d'Anhée. INFRASPORT X X X
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Lien avec d’autres

Défis : Relevons le défi qu’en 2035, ...

A. Anhée aura préservé et renforcé son caractere rural multifacettes, si cher a ses habitants.

B. Anhée se sera dotée des moyens infrastructurels et humains permettant un accés pour tous au logement, aux loisirs, a la

culture et a I’éducation pour un vivre ensemble renforcé.

FP Intitulé des projets Plans, Fiches ou C. Anhée aura réussi la transition vers une entité plus verte et mieux préservée grace a l'encadrement, a la sensibilisation et a
partenaires I'action concertée entre acteurs locaux et autorités communales.
D. Anhée aura fait de I'économie et du tourisme des sources d'emplois non délocalisables en privilégiant un développement
diffus de ses opérateurs avec I’axe Meuse/Molignée comme image de marque rassembleuse
Objectifs
11 (12|13 | 14 |21| 22 |23 |24 |25 (31|32 |33 (34|35 |41 |42 | 43 | 44
. s . .. . Zone de Police
3.24 | Développement des initiatives "les voisins veillent". X
Haute-Meuse
3.5 Aménagement d’un espace numérique avec I'organisation de formations notamment a PCS «
) destination des ainés.
. . . .. . . Partenaire
Construction ou aménagement de logements intergénérationnels dans un lieu encore a ,
3.26 L . Plan d’ancrage du X X X
préciser.
logement
Recensement des batiments occupés par des personnes faisant appel au fonds mazout
3.27 —rs . . . CPAS X
en vue de I'amélioration de leur isolation.
3.28 Installation aux entrées de la commune de panneaux lumineux informant sur les ADL S| «
) activités dans la commune. ’
3.29 Acquisition de nouvelles terres agricoles a mettre en location a de petits exploitants de Partenaires du « «
) la commune. monde agricole
. SEL d’Yvoir
3.30 | Rapprochement avec le SEL d'Yvoir. . X
(Godinne)
3.31 | Installation d’un réseau de chaleur communal au domaine des Respes. FP1.1 X X
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4. Carte de localisation des projets des Lots 1 et 2
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