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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

 

 

1. Tableau des projets réalisés 

 

2ème PCDR 2017-2027 

Pas encore de projets réalisés. 

 

 

 

2. Tableau des projets en cours. 

 

2ème PCDR 2017-2027 

 

N° 

FP 
Intitulé du projet Commentaires/Remarques au 01/01/2021 

Avancées 2021 

Commentaires/Remarques 01/2022 

1.2 

Restauration de sites à valeur patrimoniale 

et d'éléments du petit patrimoine avec 

valorisation touristique. 

Les 3 inventaires se sont poursuivis en 2020 

malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. 

PPPW : finalisé en ce qui concerne le terrain. 

Patrimoine funéraire : très avancé. Arbres 

remarquables : postposé, un nouvel appel aux 

bénévoles a été lancé via Facebook. Une personne 

a été désignée pour effectuer le travail d'encodage 

des fiches dans le logiciel du SPW et pour mettre 

in fine les infos en ligne. 

Poursuite des 3 inventaires.  Voir annexe 

4 du RA  activités de la CLDR 

1.5 
Actions visant à la rencontre-découverte de 

la ruralité près de chez soi. 

Soirée-débat autour de la tomate (13/02) / Festival 

A Travers Champs (05/03) / Réveil des 

grainothèques (06/03) / Jardin collectif la Dinée / 

Semaine de l'arbre (28 & 29/11), Opération "un 

enfant, un arbre" / ... 

Présence à deux reprises au Marché du 

Terroir d’Anhée (juin et octobre) des 

bibliothèques et du PCDN pour le projet 

de grainothèque et pour l’échange de 

plantes. 
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1.6 
Initiation d'une démarche de création d'un 

Parc Naturel autour de la Molignée. 

31 juillet, un mail "accusé de réception" du 

Cabinet de la Ministre de la Nature pour signaler 

la bonne réception du courrier de la Commune 

concernant la volonté d’initier les démarches pour 

la création du Parc Naturel de la Vallée de la 

Molignée. Le dossier est en cours de traitement au 

Cabinet. La Commune a eu un contact avec 

Nicolas Nederlandt, de la Fédération des Parcs 

naturels. Il semblerait qu'il y ait une ouverture à la 

création de nouveaux Parcs en Wallonie. Pour la 

suite, il s'agit de lancer un Comité de projet des 4 

communes, pour avancer ensemble et constituer le 

dossier 

18 nov 2021 : rencontre des 4 Bg 

concernés, certaines étaient accompagnés 

d’agents communaux.  La volonté est 

confirmée et la décision et d’avancer 

dans l’étude de faisabilité.  Ce projet est 

dans un 1er temps coordonné par l’ADL 

(ce projet figure dans son plan 

stratégique).  Proposition reçue du BEP 

pour un accompagnement dans la 

réalisation du dossier.  Proposition à 

adapter. 

1.7 

Création d'un centre multi-services 

intergénérationnel sur le site de l'ancienne 

école de la Communauté Française. 

VOLET DEMOLITION/ASSAINISSEMENT : 

•  14 01 2020 :  Délibération du Collège pour 

autoriser l’entreprise (ACLAGRO) à débuter les 

travaux de désamiantage 

Les travaux de démolition sont terminés. 

VOLET AMENAGEMENT (partie SPAF et 

partie Commune) : 

• 12 02 2020 :  Réunion de coordination 

Commune/SPAF/Architectes/Bureau 

d'études/FRW 

• 10 06 2020 :  Réunion de coordination 

Commune/SPAF/Architectes/Bureau 

d'études/FRW 

• 19 10 2020 :  Présentation à la CLDR de l'avant-

projet (pour avis) par le BEPN 

 

10 juin 2021 : réunion du comité 

d’accompagnement Avant-projet.  

Documents complémentaires envoyés le 

19 août 2021.  Commune en attente de 

l’approbation de l’Avant-projet par 

l’Administration. 

1.8 

Construction d'une halle couverte près de 
la place d’Anhée pour accueillir des 
marchés, foires de terroir et toute autre 

Lors de sa réunion du 19.10.2020, la CLDR a pris 

la décision de lancer la concrétisation de ce projet. 

La CLDR insiste sur la qualité architecturale de la 

1er mars 2021 : avis de la CLDR sur 

actualisation de la fiche-projet/30 mars 

2021 : réunion de coordination portant 



Anhée-Rapport annuel 2019 - 4- 

activité économique. 
 

future infrastructure. La préparation de la réunion 

de coordination pour la demande de convention-

faisabilité a débuté (réflexions intiales, 

actualisation de la fiche-projet initiale). => Lors 

de sa réunion du 01.03.2021, la CLDR a 

confirmé ce projet comme prochain projet à 

solliciter en convention DR et a fait ses 

remarques concernant la fiche-projet 

actualisée qui lui était présentée. 

sur une demande de CF/10 juin 2021 : 

Approbation du projet CF par le conseil 

communal/16 déc 2021 : CF à l’OJ du 

GW.  Attente de notification de cette CF 

pour lancer l’appel à auteur de projet.  13 

janv. 2022 : courrier de la Ministre 

annonçant le futur envoi de la CF 

(signée) par l’Administration. 

1.10 

Aménagement du site de l'ancien camping 

d'Anhée en espaces conviviaux, 

multifonctionnels et intergénérationnels. 

VOLET DR : Approbation officielle de l’avant-

projet par le SPW/DGO3 en date du 18.05.2020 - 

Approbation de la Convention-Réalisation par le 

Conseil communal le 26.08.2020 - Dossier Projet 

et convention signée par la Commune remis à 

l'Administration en septembre 2020 - Le Collège 

approuve le nouveau modèle de convention-

réalisation (convention 2021, augmentant le 

budget DR, pour tenir compte de la diminution du 

côté d'Infrasports) en date du 26.01.2021. La 

commune a transmis le dossier au service 

extérieur du DR début février 2021. Le Conseil 

communal du 04.03.2021 sera amené à ratifier la 

décision du Collège /                               VOLET 

INFRASPORTS : projet retenu par le Ministre 

Crucke pour un montant de 293.730 € (Arrêté 

ministériel en date du 14.12.2020), un poste 

initialement prévu n'a finalement pas été pris en 

compte /                                   VOLET ESPACES 

VERTS : en date du 23.10.2020, la commune a 

reçu de l'Administration EV une série de 

remarques sur les clauses techniques de son CSC, 

le dossier est donc repassé au Conseil communal, 

Volet DR : 4 mars 2021 : approbation de 

la nouvelle CF/ 16 sept 2021 : CR à l’OJ 

du GW/ 30 sept 2021 : signature de l’AM 

par la Ministre/4 oct. 2021 : date du 

courrier de notification /14 janv. 2022 

ouverture des offres pour phase 

« aménagements » 

Volet EV : 7 sept 2021 : promesse de 

principe de la Ministre  délai 

contraignant de 20j. Mais soucis – car 

attente volet DR ➢ 16 déc. 2021 : 

demande prorogation délai / 14 janv. 

2022 : ouverture des offres pour phase 

« aménagements » 

Volet Infrasports : contact pris pour 

procédure MP ➢ report adjudication du 

marché « aires de jeux » après les 

aménagements vu les délais de validité 

des offres. 
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en date du 21.01.2021. La commune a déposé le 

dossier au service EV le 04.02.2021. Le 

28.02.2021, la Commune a reçu un mail comme 

quoi le Cahier des charges était recevable. Le 

dossier va maintenant remonter au Cabinet de la 

Ministre. 

 

2.3 

Mise en valeur des paysages remarquables 

de la Haute-Meuse avec valorisation 

touristique. 

L'ADL travaille sur la création de 11 nouveaux 

panneaux de départ des balades touristiques. Des 

points de vue intéressants y sont mis en valeur.  

Un lien est à faire avec le site de l'ancien 

camping (projet 1.10)  en cours 

d'aménagement 

2.4 

Construction de logements locatifs et de 
logements adaptés aux ainés sur le site de 
l’ancienne école de la Communauté 
Française à Anhée avec aménagement des 
espaces extérieurs. 

Voir projet 1.7 Voir projet 1.7 

2.7 
Aménagements extérieurs de type 
trottoirs, poubelles, bancs, pour faciliter 
les aînés dans leurs déplacements. 

Nombreuses réflexions dans le cadre de 

l'établissement du projet DR prévu en partenariat 

avec le SPAF (FP 1.7) 
 

Considération dans l cadre des projets 

sollicités en financement DR : FP1.7, 1.8 

et 1.10 

2.8 

Aménagement des plaines agricoles de 

Bioul-Denée grâce aux Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques 

(MAEC). 

Dans le cade de la Semaine de l'Arbre, des 

plantations sont annuellement prévues. 

 

Action récurrente : les plantations se 

poursuivent, sur le territoire de Denée en 

2021. 

2.10 
Etude et installation d’une micro-station 
hydro-électrique sur le Rouillon. 

L'étude s'étalait sur 1 an, de manière à vérifier si 

le débit est constant. L'ADL s'intéresse au suivi 

mais n'a pas encore eu de répondant à ce sujet. 

 

Le projet se poursuit.  Retards liés aux 

inondations, aux évolutions du rachat de 

la production électrique, les délais de 

livraison … Travaux espérés en automne 

pour mise en service fin 2022. 
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2.11 

Développement d’une stratégie de 
marketing touristique et économique. 
 

Emission Les Ambassadeurs de la RTBF 

consacrée à la Vallée de la Molignée (diffusée le 

18 01 2020). / L'ADL a rassemblé toutes les 

émissions de ce type sur une chaîne YouTube, 

ceci afin d'avoir une vitrine des acteurs 

touristiques et économiques. / L'ADL a participé à 

des ateliers visant à définir la stratégie de la MDT. 

Les résultats devraient sortir bientôt (travail au 

niveau de l'image visuelle et au niveau du 

positionnement de la région, avec des bureaux 

d'étude), l'idée est de voir comment se redéfinir 

ensuite une image au niveau local. / Le SI a un 

nouveau Président, il s'avère nécessaire de voir 

avec lui comment avoir une cohérence entre 

stratégie de la MDT et du SI (ainsi que de l'ADL 

et du PCDR). 

La Maison du Tourisme se dote d’une 

nouvelle image/stratégie qui se veut plus 

moderne, rassembleuse et ambitieuse. 

Elle est baptisée « Explore Meuse ». En 

2021, le SI et l’ADL ont recherché des 

pistes de financement pour l’étude.  

Possibilité via le CITW+ via le FEDER 

2014-2020.  Après une étude de 

faisabilité, la demande a été accepté.  

Elle sera lancée en 2022.  Un appel 

d’offre sera bientôt lancé pour l’étude.  

Budget d’un peu plus de 40.000€.  La 

commune met 4000€. 

2.13 

Sensibilisation des producteurs locaux à 

s'inscrire dans un réseau coopératif de 

distribution au niveau local. 

Les Vendredis du Terroir ont dû être annulés vu la 

crise sanitaire mais reprendront dès que ce sera 

possible. Pas mal d'initiatives en ce domaine, on 

citera : le Point de R'aliment (Paysans-Artisans) 

au Grand café (place communale) / L'ouverture du 

Hangar (rue Grande à Anhée). / La naissance du 

réseau RADiS (Réseau Alimentaire Dinant 

Solidaire : https://www.reseau-radis.be ) financé 

par la Fondation CYRYS 

https://www.fondationcyrys.be ).  Un magasin à la 

ferme qui a ouvert sur le plateau de Maredsous. / 

La naissance du poulailler mobile de Changy (+ 

fleurs et fraises à venir). / Un magasin éphémère à 

la ferme de Grange en période de Noël ... 

Fin du point de dépôt de Paysans 

Artisans Anhée.  Essoufflement du 

bénévolat.  Pas de motivation citoyenne 

pour reprendre.  Poursuite des Vendredis 

du Terroir.  A Bioul, aussi maintenant, 

mais pas le succès attendu. 

Vitrine virtuelle des producteurs locaux, 

sur le site web de l’ADL : en lien avec le 

projet 1.8 
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3.1 
Actions de soutien aux Acteurs 

économiques locaux. 

Travail de l'ADL : diverses actions spécifiques 

ont été menées à l'égard de ce public durant le 

confinement (mise en avant de la vente par Take 

Away, concours de façades avec comme lots des 

paniers de produits issus des commerces locaux, 

25 idées de cadeaux locaux ...) L'idée est de 

fédérer successivement les commerçants autour de 

nouveaux projets. / Démarrage de séquences 

vidéo avec des acteurs économiques (vidéos 

d'environ 2' pour leur donner une visibilité). / 

Mise à jour des infos relatives aux acteurs 

économiques sur Google map. /A relever : de 

nombreux nouveaux indépendants/commerces 

malgré la crise sanitaire / Aide de l'UCM pour la 

réduction des consommations énergétiques 

(novembre 2020). / Mobilisation autour du WE du 

client (organisé par l'UCM). 

Relais des formations digitales (en 

webinaires) pour les acteurs locaux en 

collaboration avec Digitalwallonia. 

Divers accompagnements de porteurs de 

projets. 

Dynamisation des chèques-commerces. 

Bcp de pertes de temps et de travail 

administratif pour la refonte des actions 

futures de l’ADL vis-à-vis des exigences 

du SPW. 

3.2 Actions Ecoles. 

Plus compliqué vu la crise sanitaire. Travaux de 

construction de l'école d'Annevoie en cours. 

Poursuite de l'installation du WIFI. 

Travaux de l’école d’Annevoie en cours 

de finalisation. 

3.3 Actions Nature/Environnement. 

Toujours l'expérience de la récupération de 

canettes usagées (jusque juin 2021).  / Poursuite 

du projet des Aujes (convention d'occupation et 

d'entretien des pelouses calcaires à l'OJ de la 

séance du Conseil du 4 juin) où des moutons ont 

remplacé les vaches. / Initiative RADiS (Réseau 

Alimentaire Dinant Solidaire) mise en route -> 

circuits courts / Plantations d'arbres "nouveaux-

nés" à la Sainte-Catherine. Diverses autres actions 

dans le cadre du PCDN ont été fortement ralenties 

vu la crise sanitaire : il y a eu plus de choses au 

niveau virtuel et moins d'actions sur le terrain. A 

A l’initiative du PCDN et des 

bibliothèques communales : échange de 

plantes dans le cadre du Vendredi du 

Terroir de juin et d’octobre 2021.  Mise 

en place par la CLDR d’un GT 

BiodiverCité (1ère réunion le 6 déc. 2021). 

Acquisition de 2 caméras de surveillance 

mobiles dans le cadre de l’amélioration 

de la propreté publique. 

La commune a testé pendant 2 ans la 

machine qui rétribue la collecte de 

canettes abandonnées et est prête à aller 
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souligner malgré tout : l'exposition des photos 

nature de Y. Istace. 

plus loin pour résoudre cette 

problématique.  Portes ouvertes à la 

reinathèque lors de la quinzaine des 

abeilles/Maya fin mai/début juin 2021. 

Diverses plantations lors de la semaine 

de l’arbre. 

3.4 Actions Vivre Ensemble. 

Plantations d'arbres "nouveaux-nés" à la Sainte-

Catherine / Projet soutenu par la FRB "Une 

fracture numérique ? Parlez-en à vos concitoyens" 

porté par l'ASBL Maison de la Ruralité / Actions 

du PCS / Soutien financier du GW (octobre) pour 

l'achat et l'équipement de la Maison médicale 

(privée) 

 

Nombreuses actions du PCS : 

gymnastique, langue wallonne, 

informatique (à la maison de la Ruralité), 

… 

Journée intergénérationnelle fin août 

Concours photos pour façades fleuries 

Concours photos pour les décorations de 

Noël 

3.9 Embellissement des entrées de villages. 

L'idée d'installer des œuvres d'art est toujours là. 

Des statues réalisées par un artiste alsacien qui 

travaille chez Sobemo (entreprise béton) sont à 

disposer. 

Statues installées sur les ronds-points du 

pont d’Yvoir (fin déc. 2021) 

3.25 

Aménagement d’un espace numérique 

avec l’organisation de formations 

notamment à destination des aînés. 

Projet soutenu par la FRB "Une fracture 

numérique ? Parlez-en à vos concitoyens", porté 

par l'ASBL Maison de la Ruralité. 

 

Action mise en place par le PCS. 

3.28 

Installation aux entrées de la commune de 

panneaux lumineux informant sur les 

activités dans la commune. 

Un 1er panneau sera installé prochainement sur la 

place (en face de la cuisine de l'école, 

parallèlement à la voirie), le marché a été attribué.  

 

Panneau lumineux en face de la Place 

Communale à Anhée placé depuis juin 

2021 
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3. Tableau des projets en attente 

 

2ème PCDR 2017-2027 

 

N° 

FP 
Intitulé du projet Commentaire/Remarques au 01/01/2021 

Avancées 2021 

Commentaires/Remarques 01/2022 

1.1 
Construction d’un quartier résidentiel adapté aux 

ainés sur le site des Respes à Denée. 

Volet démolition PHP : la commune a 

perçu, début 2020, la dernière tranche des 

subsides pour les démolitions des chalets 

et caravanes 

Site enlevé du Plan HP – décision du 

Collège le 12 janvier 2021. 

 

1.3 

Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre 

Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) 

afin d'en faire une voie lente de liaison. 

  

Discussion lors de la réunion de la CLDR 

du 4 oct. 2021 : opportunité de solliciter 

une CF pour ce projet.  A remettre sur la 

table – programmation à 3 ans. 

1.4 
Actualisation et relance du Plan Communal de 

Mobilité. 
 

Dépend de la CeM.  A programmer à 

nouveau 

1.9 
Création d’un observatoire ornithologique avec 

accès PMR. 

La CLDR s'interroge sur l'endroit le plus 

approprié pour implanter l'observatoire. 

Les sécheresses observées l'été ont 

entraîné une sous-fréquentation du site par 

l'avifaune. Le projet n'est pas abandonné 

pour autant. Lors de sa réunion du 

01.03.2021, la CLDR a rediscuté de ces 

questions. Le problème récent de la 

sécheresse fait que ce projet doit être 

réexaminé. Il y a lieu aussi de voir si ça 

vaut la peine de réaliser ce projet via une 

convention DR ou s’il n’y aurait pas une 

voie plus légère. Il a été proposé 

Les interrogations subsistent sur la 

localisation. Possibilité d’installation sur 

le site du Grand Pachi à Bioul. 
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d’interroger les parties prenantes à la 

réunion de novembre 2017 (Natagriwal, 

Natagora et le DNF), de soulever la 

question lors d’une prochaine réunion 

PCDN et d’être attentif à d’éventuels 

appels à projet qui permettraient la 

concrétisation de ce projet. La Ministre de 

la Nature est en train de revoir la politique 

en la matière et il faudra voir sur quoi cela 

va déboucher. Reste à voir le lieu 

d’implantation le plus judicieux. Plusieurs 

sites sont proposés : l’ancienne carrière de 

sable entre Foy, Salet et Sosoye (mais 

c’est privé), site du Grand Pâchis à Bioul 

(acquis par la Commune), … 

2.1 
Mise en place d'un outil de gestion territoriale et 

urbanistique. 
 

Conseil communal du 10 juin 2021 : 

approbation d’une Charte urbanistique en 

matière de création/subdivision de 

logements + article à ce sujet dans le 

bulletin communal de décembre 2021. 

2.5 

Raccordement de Denée au RAVeL par 

l’aménagement d’une voie lente via le Tienne 

des Faux. 

    

2.6 

Installation d’une chaufferie-bois et de panneaux 

photovoltaïques dans le centre de Haut-le-

Wastia. 

    

2.9 

Construction de Logements Tremplins et /ou 

Intergénérationnels sur le site des Respes à 

Denée avec aménagement des espaces extérieurs. 
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2.12 
Développement d'un réseau d'aires 

multisports/sport zones dans les villages. 

En plus du subside de 293.730 € pour le 

Parc, le Ministre Crucke a retenu les 

dossiers suivants : Remplacement des 

menuiseries extérieures de la salle Al 

Royinette à Annevoie : subside de 32.380€ 

; Remplacement des 4 pylônes et 

installation d'un éclairage LED sur le 

terrain de football de Denée : subside de 

48.310 € ; Installation de 4 pylônes et du 

système d'éclairage du terrain de foot 

d'Anhée : subside de 51.590 € ; 

Remplacement des menuiseries extérieures 

et de l'éclairage du complexe sportif 

d'Anhée : subside de 74.800 € 

 

2.14 

Aménagement d'une liaison sécurisée entre la 

Meuse (site de l'ancien camping) et l'accès au 

RAVeL de la Molignée via la place d'Anhée. 

Réunion de réflexion à ce sujet, lancée 

suite à un appel à projet, mais décision de 

ne pas poursuivre via cette voie  

   

3.5 

Réalisation d'une étude de faisabilité en vue 

d’une épuration par lagunage des villages peu 

peuplés. 

    

3.6 
Diagnostic des problèmes d’isolation à grande 

échelle. 

 La Fondation Cyrys propose une aide à la 

population à ce sujet, il s'agit de 

l'opération "Rénov'Energie". Une réunion 

d'information devait avoir lieu à ce sujet 

mais a dû être annulée vu le confinement. 

 Action CoRenove : visioconférence 

gratuite, le 30 juin 2021.  

3.7 

Construction ou aménagement de logements 

locatifs pour attirer ou garder des jeunes au 

village (Logements Tremplins), dans un lieu à 

préciser. 

    

3.8 
Réaménagement des infrastructures sportives à 

Bioul. 

Projet d'un terrain supplémentaire et d'un 

terrain couvert (les travaux n'ont pas 

Travaux en cours, réalisés par le Club de 

tennis 
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encore commencé). 

3.10 

Aménagement d’un cheminement piéton sécurisé 

entre Bioul et Annevoie-Rouillon en passant vers 

Mossiat. 

    

3.11 
Réalisation d’une jonction en mode doux entre le 

centre d’Annevoie et le RAVeL de la Meuse. 
    

3.12 

Construction de logements adaptés pour les aînés 

et d’un centre de services dans le quartier du 

Petit-Bois à Anhée. 

    

3.13 
Etude et installation de micro(s)-station(s) hydro-

électrique(s) au niveau de la Molignée. 
    

3.14 
Homogénéisation de la signalétique au sein de la 

vallée de la Molignée. 
    

3.15 

Adaptation du mobilier et des techniques de 

présentation des activités (nouvelles 

technologies) dans les locaux du SI. 

    

3.16 
Sensibilisation des particuliers à l’utilisation de 

plateformes de covoiturage. 
    

3.17 
Développement d’une plateforme web des 

associations. 
    

3.18 
Aménagements esthétiques de la place de Haut-

le-Wastia. 
  

3.19 
Réalisation d'une jonction en mode doux entre la 

sortie de Bioul et la vallée du Burnot. 
    

3.20 
Aménagement d’aires de repos et de pique-nique 

et d’un réseau de bornes de rechargement pour 
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vélos électriques. 

3.21 

Mise en place d’un système de location ou de 

partage de vélos (à assistance) électriques, dans 

un but utilitaire et touristique. 

  

3.22 Redynamisation de la Maison des Artisans.   

3.23 Réaménagement du hall sportif d'Anhée. 

Remplacement des menuiseries extérieures 

et de l'éclairage du complexe sportif 

d'Anhée : subside de 74.800 € obtenu en 

déc. 2020 (Infrasports) 

 

 

3.24 
Développement des initiatives "les voisins 

veillent". 
   

3.26 

Construction ou aménagement de logements 

intergénérationnels dans un lieu encore à 

préciser. 

   

3.27 

Recensement des bâtiments occupés par des 

personnes faisant appel au fonds mazout en vue 

de l'amélioration de leur isolation. 

Via le CPAS  

3.29 

Acquisition de nouvelles terres agricoles à mettre 

en location à de petits exploitants de la 

commune. 

    

3.30 Rapprochement avec le SEL d'Yvoir.    

3.31 
Installation d’un réseau de chaleur communal au 

domaine des Respes. 
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4. Tableau des projets abandonnés 

 

2ème PCDR 2017-2027 

 

N° 

FP 
Intitulé du projet Commentaire/Remarques au 01/01/2021 

Avancées 2021 

Commentaires/Remarques 01/2022 

2.2 
Reconstruction et réaffectation de la salle « Les 

Montagnards » à Sosoye et de ses abords. 
  

  

Le bâtiment devrait être acquis par un 

entrepreneur.  
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ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE 

D’EXECUTION DE TRAVAUX. 
 

1er PCDR 2003-2013 
Année de la convention Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

Convention 2012  

 

PCDR classique 

PDR 2000-2006 

Phasing out 

objectif 1  

2000-2006 

PwDR 2007-2008 

AMENAGEMENT DE 

LA PLACE DE SALET 

Projet 2.24 : 

 Aménager les espaces publics pour 

améliorer la qualité de vie des habitants et 

créer des conditions favorables au 

développement de l’économie locale. 

 Maintenir des agglomérations homogènes, 

préserver les paysages et accorder une 

protection spécifique à certains villages dont 

le bâti traditionnel est encore peu altéré. 

 Soutenir la croissance régulière du secteur 

touristique, pilier de l’économie locale, dans 

une optique de développement intégré 

237.300 (60 %) 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Décision de principe du Conseil  07/06/12 

  Désignation de l'auteur de projet : 04/06/13 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 25/02/14 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 05/02/15 

  Approbation du projet par l'A.C. 02/02/17 

  Approbation de l’avenant par  l’A.C. 17/05/17 

  Approbation du projet et avenant par le Ministre 24/11/17 

  PV de mise en demeure auteur de projet par A.C. 21/12/2017 

  Résiliation marché auteur de projet par A.C. 16/01/2018 

  Attribution marché auteur de projet 22/02/2018 

  Approbation cahier des charges par A.C. – modification législation 26/04/2018 

  Adjudication  28/06/2018 

  Décision d'attribution du marché 16/10/2018 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 17/01/2019 
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  Début des travaux 01/04/2019 

  Réception provisoire 06/03/2020 

  Décompte final entreprise 07/04/2020 

  Décompte final projet 26/10/2021 

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 540.698,70 euros 

  Montant du subside développement rural 237.300 euros (60%) 

  Montant subside développement rural - avenant 72.599,35€ (50%) 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur 551.756,36 € 

  Montant total projet (entreprises, ORES, … ) 603.491,20€ 
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Année de la convention Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

Convention 2013  

 

PCDR classique 

PDR 2000-2006 

Phasing out 

objectif 1  

2000-2006 

PwDR 2007-2008 

RENOVATION DU 

FOUR, PLACE 

d’ANNEVOIE 

Projet 2.24 : 

 Aménager les espaces publics pour 

améliorer la qualité de vie des habitants et 

créer des conditions favorables au 

développement de l’économie locale. 

 Maintenir des agglomérations homogènes, 

préserver les paysages et accorder une 

protection spécifique à certains villages dont 

le bâti traditionnel est encore peu altéré. 

 Soutenir la croissance régulière du secteur 

touristique, pilier de l’économie locale, dans 

une optique de développement intégré 

401.672,37 euros 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Décision de principe du Conseil  18/07/2013 

  Désignation de l'auteur de projet : 25/11/2014 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 14/03/2018 

  Présentation de l’avant-projet au comité d’accompagnement 17/04/2018 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 06/11/2018 

  Marché public « essais sols complémentaires »  15 septembre 2020 

  Attribution « essais de sol »  17 novembre 2020 

  Travaux analyses terres 23 mars 2021 

  Approbation du projet par l'A.C. 05/08/2021 

  Approb Avenant  CC 21/02/2022 

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication   

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  
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  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant projet 1.196.545,19 euros 

  Montant déjà engagé par convention- subside développement rural 401.672,37euros 

(50%) 

  Engagement complémentaire - avenant  80.334,47 euros (20%) 

  Montant cumulés – subside Développement rural 482.006,84 euros 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  

2ème PCDR 2017-2027 

 
Année de la convention Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

Convention 2018  

 

PCDR classique 

 

Création d’un 

centre multi-

services 

intergénérationnel 

sur le site de 

l’ancienne école 

de la 

Communauté 

Française à Anhée 

Projet 1.7 : 

 Soutenir les initiatives favorisant le brassage 
générationnel, culturel et social dans les domaines 
socio-culturel et sportif 

 Faciliter l'accès aux lieux de services, d’emplois 
et aux activités socio-culturelles notamment pour 
les personnes âgées et/ou non motorisées 

 Développer un cadre éducatif attrayant pour nos 
jeunes autour d'infrastructures modernes et de 
projets innovants 

 Développer les pratiques liées à l'utilisation 
rationnelle de l'énergie (URE) dans le cadre public 
et privé 

 Recourir à l'utilisation de ressources locales 
et/ou durables dans le domaine de la construction 

687.475,00 euros 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Approbation de la Convention-acquisition-faisabilité par le Conseil 22/02/2018 

  Signature de la Convention-acquisition-faisabilité par le Ministre  07/05/2018 

  Accord Conseil communal pour acte d’achat 12/06/2018 

  Désignation de l'auteur de projet (BEP) : 19/07/2018 

  Courrier Ministre pour liquidation acquisition 12/12/2018 

  Approbation cahier des charges pour démolition, par le conseil 20/12/2018 

  Collège – attribution entreprise pour démolition 18-06-2019 

  Conseil : désignation auteur de projet – aménagement abords  25/06/2019 



Anhée-Rapport annuel 2019 - 19- 

  Avis CLDR sur avant-projet 17/09/2019 

  Accord SPW Travaux démolition 11/10/2019 

  Octroi permis d’environnement classe 2 pour désamiantage 14/01/2020 

  Ordre de commencer les travaux démolition 03/02/2020 

  Réception provisoire 03/06/2020 

  Décompte final – volet démolition 16/06/2020 

  Présentation avant-projet CLDR 19/10/2020 

  Réunion avec la DGO Aménagement territoire 15/12/2020 

  Approbation avant-projet par AC 25/05/2021 

  Présentation de l’avant-projet au comité d’accompagnement 10/06/2021 

  Envoi documents complémentaires 19/08/2021 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W  

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication   

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 3.498.950 euros 

  Montant du subside développement rural – Convention-acquisition-

faisabilité 

391.573,75 euros 

  Montant Total du subside développement rural 687.475,00 euros 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur- volet démolition 107.130,87€ 

  Montant avant-projet « Voirie + abords » 665.909,95euros 
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Année de la convention Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

Convention 2019  

 

PCDR classique 

 

Aménagement du 

site de l'ancien 

camping d'Anhée 

en espaces 

conviviaux, 

multifonctionnels et 

intergénérationnels 

Projet 1.10 : 

 Soutenir les initiatives favorisant le brassage 
générationnel, culturel et social dans les domaines 
socio-culturel et sportif 

 Faciliter l'accès aux lieux de services, d’emplois 
et aux activités socio-culturelles notamment pour 
les personnes âgées et/ou non motorisées 

 Développer un cadre éducatif attrayant pour nos 
jeunes autour d'infrastructures modernes et de 
projets innovants 

 Moderniser et compléter le cadre infrastructurel 
sportif autour des pôles d’Anhée et Bioul 

 Développer un tourisme de qualité et diffus 
comme alternative au tourisme de masse 

 Asseoir la notoriété d’Anhée en tirant profit de sa 
position en bord de Meuse et soutenir 
l’organisation partenariale d’évènements autour 
d’infrastructures adaptées 

631.899,07 euros 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Approbation de la Convention-acquisition-faisabilité par le Conseil 28/03/2019 

  Signature de la Convention-acquisition-faisabilité par le Ministre  23/05/2019 

  Présentation de l’avant-projet au comité d’accompagnement 10/09/2019 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 18/05/2020 

  Approbation du projet par l'A.C. 19/12/2019 

  Approbation 1er modèle Convention-réalisation par conseil communal 26/08/2020 

  Approbation Convention-réalisation par collège communal 26/01/2021 

  Approbation Convention-réalisation par conseil communal 04/03/2021 

  Approbation du projet par le Ministre 30/09/2021 

  Adjudication  14/01/2022 

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  
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  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 2.786.478,62€ 

  Montant du subside développement rural 31.594,95 € 

  Montant Total du subside développement rural 631.899,07€ 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  
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Année de la convention Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

Convention 2021  

 

PCDR classique 

 
Construction d'une 
halle couverte près 
de la place 
d’Anhée pour 
accueillir des 
marchés, foires de 
terroir et toute 
autre activité 
économique 

Projet 1.8 : 

 Permettre le développement d’activités à caractère 
économique de type foires, marchés 
hebdomadaires et marchés du terroir, brocantes 
et artisanat  

 Concevoir cet espace collectif de vente avec une 
polyvalence du site = priorité  

 Renforcer l’attrait commercial du village.  Cet 
espace pourra servir aussi à d’autres événements, 
par exemple des spectacles ou autres animations 
socio-culturelles 

 Améliorer l’ancrage local des indépendants et 
artisans, réduction des déplacements avec impact 
favorable sur les émissions de CO2 et la mobilité 
en général 

1.007.325 euros 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Approbation de la Convention-faisabilité par le Conseil 10/06/2021 

  Signature de la Convention-acquisition-faisabilité par le Ministre   

  Présentation de l’avant-projet au comité d’accompagnement  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W  

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation 1er modèle Convention-réalisation par conseil communal  

  Approbation Convention-réalisation par collège communal  

  Approbation Convention-réalisation par conseil communal  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication   

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  
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  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montant Total du subside développement rural  

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  
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ANNEXE 3 :  TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 

 
Année de la 

convention 

Type de 

programme 

 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

Convention 2003 D 

et avenant du 

19/11/2009 

et engagement 

complémentaire  

27/02/2015 

PCDR classique 

 

INTEGRATION D’UN ESPACE 

PUBLIC CONVIVIAL ET 

CREATION DE VOIRIES DE 

CIRCULATION SECURISEES 

POUR LES PIETONS ET LES 

CYCLISTES DANS LE CENTRE 

DE ANHEE 

 

 Aménager les espaces publics pour 

améliorer la qualité de vie des 

habitants et créer des conditions 

favorables au développement de 

l’économie locale. 

 Soutenir la croissance régulière du 

secteur touristique, pilier de 

l’économie locale dans le 

développement intégré. 

 Améliorer le tissu économique de la 

commune afin de favoriser la 

création d’emplois locaux. 

 Maîtriser la pression qui s’exerce sur 

l’environnement naturel et s’inscrire 

dans une politique volontariste de 

développement durable. 

Etablir un plan de mobilité qui 

encourage et sécurise les 

déplacements lents et facilite 

l’utilisation des transports collectifs. 

1.692.518,68 02/10/2014 

 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  

Montant de la vente  
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Modalités de réaffectation du montant de la vente  

Le bien est-il loué ? Oui Non 

 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien 1 

Description des types d’activités menées dans le cadre 

du projet 

La place communale est un centre névralgique au sein du village et de la commune. 

Elle accueille, notamment : 

• Le marché tous les mardis matin 

• Diverses organisations festives liées au secteur associatif (Apéro Anhétois, 

carnaval, kermesse, brocante, …) 

• Une possibilité d’accès sécurisé à l’école communale 

• Une visibilité accrue de la maison communale 

• Des possibilités de parking structuré afin de se rendre dans les commerces 

jouxtant la place 

• Marché des producteurs locaux « les vendredis du terroir », le 1er vendredi 

d’avril à octobre par ADL 

• Les apéros Anhétois (organisé par un club sportif) 

Impact des activités sur emploi La présence d’une place rénovée et attractive renforce la visibilité des commerces 

locaux et l’attractivité touristique de la commune, ce qui est favorable au maintien 

de ces commerces et à leur développement. 

 

 

 

 

                                                 
1 A titre d’exemple : 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population 

résidentielle de la commune,… 

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..) 
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Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

Convention 2006 et 

avenant 2013 

PCDR classique 

 

AMENAGEMENT DE LA 

PLACE FREDERIC DE 

MONTPELLIER A DENEE 

 Aménager les 

espaces publics pour 

améliorer la qualité 

de vie des habitants 

et créer des 

conditions favorables 

au développement 

de l’économie 

locale. 

 Maintenir des 

agglomérations 

homogènes, 

préserver les 

paysages et 

accorder une 

protection spécifique 

à certains villages 

dont le bâti 

traditionnel est 

encore peu altéré. 

1.781.690.32 20/11/2014 

 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  

Montant de la vente  

Modalités de réaffectation du montant de la vente  

Le bien est-il loué ? Oui Non 
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Fonctionnement du projet et utilisation du bien 2 

Description des types d’activités menées dans le cadre 

du projet 

La Place Frédéric de Montpellier est le point central du village de Denée.  Sa 

rénovation a permis d’une part de mieux structurer l’espace tant pour la convivialité 

que pour le parking mais surtout de donner un « renouveau » à des organisations 

festives telle la brocante du 1er mai ou la kermesse.  Elle accueille de nouvelles 

activités par la présence d’un kiosque restauré (concert, conte, …) et des animations 

en lien avec la bibliothèque, la jouxtant.  

 

 

 

Impact des activités sur emploi La présence d’une place rénovée, accueillante et mieux structurée spatialement 

ainsi que d’une nouvelle bibliothèque a permis d’engager du personnel 

supplémentaire pour celle-ci mais aussi de rouvrir certains commerces jouxtant la 

place. 

 

 

 

 

 
Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

Convention 2005  

+  

Avenant 2008 à la 

convention 

PCDR 

PWDR 

ETUDE ET AMENAGEMENT 

D’UNE MAISON RURALE 

POLYVALENTE - CREATION 

D’UN POLE 

CENTRALISATEUR POUR LES 

ASSOCIATIONS DE L’ENTITE 

 Soutenir et 

coordonner le réseau 

associatif existant sur 

le territoire 

communal. 

Faire évoluer les 

structures et les 

1.400.697,2 € 12/07/2016 

                                                 
2 A titre d’exemple : 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population 

résidentielle de la commune,… 

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..) 
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services actuels afin 

de renforcer leur 

efficacité. 

 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  

Montant de la vente  

Modalités de réaffectation du montant de la vente  

Le bien est-il loué ? Oui Non 

 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien 3 

Description des types d’activités menées dans le cadre 

du projet 

Organisation de représentations théâtrales, conférences, séances de cinéma, 

expositions 

Organisations d’ateliers d’expression culturelle 

Organisation de réunions associatives 

 

Impact des activités sur emploi Actuellement aucun 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A titre d’exemple : 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population 

résidentielle de la commune,… 

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..) 
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Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

2009 PCDR Aménagement de la place 

de Warnant 

 Aménager les 

espaces publics pour 

améliorer la qualité 

de vie des habitants 

et créer des 

conditions favorables 

au développement 

de l’économie 

locale. 

 Maintenir des 

agglomérations 

homogènes, 

préserver les 

paysages et 

accorder une 

protection spécifique 

à certains villages 

dont le bâti 

traditionnel est 

encore peu altéré. 

Soutenir la croissance 

régulière du secteur 

touristique, pilier de 

l’économie locale, 

dans une optique de 

développement 

intégré 

554.161.65 

euros 

16/02/2017 

 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
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Montant de la vente  

Modalités de réaffectation du montant de la vente  

Le bien est-il loué ? Oui Non 

 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien 4 

Description des types d’activités menées dans le cadre 

du projet 

Rassemblements citoyens dans le cadre d’activités du village  

 

 

 

Impact des activités sur emploi Aucun 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 A titre d’exemple : 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population 

résidentielle de la commune,… 

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..) 
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.   
 

Année de 

l’installation 

de la CLDR 

Année d’approbation du 

Règlement d’ordre intérieur 

Dernière date de la 

modification de composition de 

la CLDR 

Dernière date de modification du Règlement d’ordre 

intérieur 

2015 

(19/10/2015) 

2015  

(19/10/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

(25.10.2021) 

07/10/2020, Conseil communal 

(délibération transmise avec le 

rapport précédent) et 

19/10/2020, la CLDR acte : 

✓ candidature spontanée reçue 

et acceptée : 

 M. Guillaume BIETTLOT, 

d’Anhée  

 

Ps : Le quart politique n’est pas 

dépassé.  

Suite à la Circulaire ministérielle PCDR 2020/01 et au 

modèle de ROI pour les CLDR figurant depuis fin 

février 2021 sur le site de l’Administration, un point à 

ce sujet (mise en conformité) a été abordé en CLDR le 

04.10.2021.  

Ps : ce point n’a pas pu être abordé lors de la réunion de la 

CLDR du 01/03/2021, les convocations étant déjà parties 

au moment de la mise en ligne du texte. 

 

Ce nouveau modèle de ROI a été approuvé par le Conseil 

communal lors de séance du 25.10.2021 (délibération en 

annexe.) 

 

Réunions  

plénières 

durant l’année 

écoulée : 

 

 

 

Groupes de 

Travail de la 

Réunion plénière : 01/03/2021 

18 membres 

Agent-relais communal 

FRW : 2 agents 

Réunion plénière : 04/10/2021  

20 membres de la CLDR 

Agent-relais communal et CATU 

FRW : 2 agents 

GT Photo 

Dernier panneau installé à Haut-le-Wastia, au niveau de la salle communale.  Intention de 

balade en boucle reliant les différents sites concernés par cette initiative ; travail en cours en 

collaboration avec le SI. 
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CLDR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres 

activités de la 

CLDR : 

GT Petit Patrimoine ; 

dans le cadre du Partenariat 

Commune/Province de Namur, 

en réponse à la 

fiche 1.2 du PCDR 

Les 3 inventaires se sont poursuivis malgré les difficultés liées à la crise sanitaire : 

✓ PPPW : inventaire finalisé.  

Pour les suites :  

- Intention de mise en avant du travail réalisé par l’organisation de balades guidées 

entre Maredret et Sosoye avec verre de l’amitié et repas pour les bénévoles, en 

septembre. 

- Les membres du GT ont émis le souhait d’un courrier à venir de la Commune vers 

les propriétaires de biens repris à l’inventaire, pour la sensibilisation à la 

conservation et information quant aux possibilités de restaurations. 

✓ Patrimoine funéraire : inventaire terminé récemment. Exploitation à venir des 

informations relatives aux sépultures d’intérêt historique local. 

✓ Arbres remarquables : inventaire en cours.  Villages finalisés = Anhée, Haut-le-

Wastia, Warnant.  En partie pour Annevoie et Maredret.  Ce 3ème inventaire n’est pas 

chapeauté par un expert externe. 

P.S. :  Au niveau interne communal, le suivi/introduction des dossiers de demande de 

restauration d’éléments du PP seront dorénavant pris en charge par le Service Urbanisme 

5elise Viatour) et plus par l’ADL. 

 

GT BiodiverCité  

La CLDR a mis en place un nouveau GT, visant à proposer des actions concrètes à mettre en 

place dans le cadre du prochain appel à projet BiodiverCité. 

Les bénévoles du PCDN ont été conviés à rejoindre ce groupe. 

Ce GT s’est réuni une 1ere fois le 06/12/2021. Les résultats de l’appel à projets 2021 lui ont 

été présentés.  Un brainstorming a permis de recueillir un certain nombre de propositions 

d’actions pour l’avenir. 

Inauguration de la Place de 

Salet : le 19/09/2021 

(projet du 1er PCDR) 

Invitation aux membres de la CLDR d’Anhée 
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Réflexions sur l’opération de développement rural : 

Vu la crise sanitaire, le nombre de réunions a été moindre que les années précédentes.  

Des échanges en CLDR pour dégager les prochains projets à solliciter en convention DR, il ressort peu de certitudes.  La CLDR souhaite avoir 

plus d’informations sur la ligne du Tram (estimation revue et type d’aménagement) et sur ce qui est faisable dans le cadre du Plan 

d’Investissement Mobilité Active avant de rediscuter de ses choix, présentés ci-dessous. 

Les pages du site internet consacrées au PCDR sont en cours d’actualisation. 

Plusieurs articles du bulletin communal ont été consacrés à l’avancée de projets DR. 

 
Propositions de projets à entreprendre : à rediscuter début 2023 

1-Numéro fiche-projet Fiche-Projet 1.3 

Intitulé du projet Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) afin 

d'en faire une voie lente de liaison  

Priorité du projet Lot 1 

2-Numéro fiche-projet Fiche-Projet 1.9 

Intitulé du projet Création d’un observatoire ornithologique avec accès PMR  

Priorité du projet Lot 1 

3-Numéro fiche-projet Fiche-Projet 2.6 

Intitulé du projet Installation d’une chaufferie-bois et de panneaux photovoltaïques dans le centre de Haut-le-Wastia 

Priorité du projet Lot 2 
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ANNEXE 5 :  PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 
 

 Priorité du PCDR Intitulé et numéro du projet  Montant du projet 

à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 

intervention 

Année rapport annuel 

+ 1 an 

Lot 1 1.3 Aménagement de 

l'ancienne ligne de tram entre 

Bioul et le RAVeL de la 

Molignée (Warnant) afin d'en 

faire une voie lente de liaison 1 

Entre 800.000 et 

1.055.000€ (3 

options possibles) 

DR 80% acquisition 

DR 80% Aménagement – 

1ere tranche de 

5000.000€ et 60% au-delà 

de 500.000€ 

RAVeL et Pré-RAVeL, 

Pics Verts 

 

  

  

Année rapport annuel 

+ 2 ans 

Lot 1 1.9 Création d’un observatoire 

ornithologique avec accès PMR 

56.700,00€€ SPW DGO3 (Espaces verts)  
SPW DGO3 (PCDN)  
CGT  
Appels à projets divers  

 

DR  

  

     

  

  

Année rapport annuel 

+ 3 ans 

Lot 2 2.6 Installation d’une chaufferie-

bois et de panneaux 

photovoltaïques dans le centre 

de Haut-le-Wastia 

Non déterminé SPW DGO3 DNF 

SPW – DGO4 Energie 

FRW – facilitateur bois 

énergie – secteur public 
Facilitateur photovoltaïque 

 

DR  

  

 


